


## تقرير حول الزيارات الميدانية الخاصة بالتعريف بمشروع "مدرستي"

في اطار تنفيذ ما جاء بالنقطة 6 من برنامج 100 يوم تحت عنوان "حلّ رقميّ للجميع" نظّم إطارات من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، زيارات ميدانيّة إلى عديد الجهات حسب الجدول أدناه، حضرها عدد هامّ من المديرين والمربّين الّذين أبدوا اهتماما كبيرا بالمشروع وذلك بهدف:

- التعريف بمشروع الفضاء الرقمي وتدريب مديري المدارس الابتدائية المتصلة بشبكة الانترنت على استغلال مشروع "مدرستي" وما يوفّره من خدمات عن بعد من شأنها أن تطوّر نوعيّة المدرسيّة المسداة.
  - تكوين شبكة من المدارس ستنطلق في استغلال الفضاء الرقمي.

وقد تفاعلَ السّادةُ المديرون العامّون الّذين شاركوا في الزيارات مع ما تقدّم به الحضور من عرض للصّعوبات والإشكاليّات الخاصّة بالتّجهيزات والرّبط بشبكة الانترنت مبيّنين استعدادهم التّام لتقديم المساعدات اللازمة على مستوى سلطة الإشراف لتجاوز هذه الصّعوبات التي قد تعيق تقدّم المشروع.





#### ✓ الصعوبات والحلول المقترحة:

#### √ الرّبط بشبكة الانترنت:

انقطاع الشبكة، ضعف التدفّق، عدم

صلاحية مفتاح clé 3G في عديد المناطق.

#### الصعوبات الحلول المقترحة

ربط جميع المدارس بشبكة الانترنت مع مراجعة اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية ومزوّد الإنترنت شركة اتصالات تونس وتمكين مزوّدين آخرين من المشاركة لاختيار أفضل سعة تدفّق حسب المنطقة الّتي تتواجد فيها المدرسة.

## √ الجانب اللوجستيكي:

#### الصعوبات الحقرحة

ي تجهيز إدارة المدرسة الابتدائية بحاسوب وطابعة مع تأهيل الحواسيب الخاصة بقاعة الإعلامية التي لم يتمّ تجديدها.

نقص كبير في التّجهيزات خاصّة على مستوى إدارة المدرسة بجلّ المناطق.


#### ✓ صيانة التجهيزات الإعلامية والربط بشبكة الانترنت :

#### الحلول المقترحة

دراسة السيانة على مستوى المؤسسات التربوية واقتراح حلول استراتيجية لتتدارك إتلاف الحواسيب واستغلالها بما يُفيدُ، وتمكين المستعملين من التفاعل مع المشاريع الرقمية المتوفّرة. تكفّل المركز الوطني للتكنولوجيّات في التّربية بتكوين مجموعة (30) مربّ في كلّ جهة في صيانة الحواسيب وشبكة الانترنت مع تكليفهم بهيئة التجهيزات الرقميّة وتنظيم تكوين جهوي في الغرض.

#### الصعوبات

غياب الصيانة بالنسبة إلى المدارس الابتدائية لقلّة التقنيّين وصعوبة تنقّل المتواجد منهم.





#### ✓ المواردالبشرية:

#### الحلول المقترحة

تكوين شخص مورد "مربّ" في كلّ مدرسة ابتدائيّة وتكليفه بصيانة الحواسيب والإشراف على تحيين الفضاء الرقمي الخاصّ بمدرسته مقابل تفريغه بساعات تدريس.

#### الصعوبات

غياب الإداريّين الّذين يمكن تكليفهم بإدراج أسماء التلاميذ في القائمات ومساعدة المديرين والمربّين في إضافة الأعداد ومعالجتها واستخراج بطاقة الأعداد بالطريقة التي ينتهجها الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائيّة وهنا وجب علينا التنويه بأنّ نجاح عدد كبير من المدارس المشاركة في الفضاء الرقمي كان بسبب تطوّع المربّين وإيمانهم بفاعليّته وجدواه.

#### √ تكوين المستعملن:


#### الحلول المقترحة

مزيد التنسيق والمتابعة من طرف إدارة التكوين المستمر لتحفيز المكوّنين الجهويّين الّذين يضطلعون بعمل هامّ للتّعريف بالمشروع بجميع الجهات وحثّ المنسقين على مزيد التعريف به على مستوى الدوائر.

#### الصعوبات

قام المركز الوطني للتكنولوجيّات في التربية بتكوين مكوّنين ومنسّقين جهويين يؤمّنون تنظيم حلقات تكوينيّة في مشروع الفضاء الرقمي حسب الخطّة الوطنيّة للتّكوين المستمر إلاّ أنّه في العديد من الجهات لم تتمّ متابعة المكوّنين وخلاصهُم من طرف إدارة التّكوين ممّا تسبّبَ في عزوف المكوّنين.

#### ✓ قاعة الإعلامية:





#### الصعوبات الحلول المقترحة

لوحظ خلال الزيارات الميدانيّة وعبر الصّعوبات التدخّل العاجل من طرف الإدارات المعنيّة لتفادي هذه الظاهرة المطروحة أنّ قاعة الاعلاميّة في أغلب المدارس واستغلال التجهيزات المتوفرة في المشاريع الرقمية.

لوحظ خلال الزيارات الميدانية وعبر الصّعوبات المطروحة أنّ قاعة الاعلاميّة في أغلب المدارس الابتدائيّة تمّ التخلي عنها واستغلالها لساعات تدريس مواد أخرى استجابة لرغبات بعض المعلّمين للتّدريس حصة واحدة.

#### √ التعريف بالمشروع:

#### الحلول المقترحة

تدخّل الإدارة العامّة للمرحلة الابتدائيّة وإدارة التكوين المستمر للتعريف بالمشروع وحثّ الجهات والمؤسسات التربوية على التفاعل والتعامل مع المشروع.

#### الصعوبات

في العديد من الجهات، جزء من الإطار التربوي لا علم له بالمشروع وذلك رغم التكوين والمذكّرات التي تمّ إعدادها.



## برنامج الزيارات الميدانية

| الحاضرون                   | الهياكل الادارية المشاركة             | تاريخ الزيارة | الجهة      |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| رئيس المشروع السيد سفيان   | المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية | 30 أفريل 2015 | سوسة       |
| الفريخة وفريق العمل        |                                       |               |            |
| رئيس المشروع سفيان الفريخة | المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية | 04 ماي 2015   | القيروان   |
| وفريق العمل                |                                       |               |            |
| السيد المدير العام اسكندر  | الادارة العامة للإعلامية والادارة     |               |            |
| غنية                       | الالكترونية                           |               |            |
| السيد المدير العام كمال    | الادارة العامة للمرحلة الابتدائية     |               |            |
| حجام                       |                                       |               |            |
| رئيسالمشروعالسيد           | المركزالوطنيللتكنولوجياتفيالتربية     | 07 ماي 2015   | الكاف      |
| سفيانالفريخةوفريقالعمل     |                                       |               |            |
|                            | تمّ تأجيل الملتقى بسبب اضراب المعلمين | 12 ماي 2015   | مدنین      |
| رئيس المشروع سفيان الفريخة | المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية | 14 ماي 2015   | قابس       |
| وفريق العمل                |                                       |               |            |
| السيدعبدالباسطالقاسمي      | الادارة العامة للمرحلة الابتدائية     |               |            |
| رئيس المشروع سفيان الفريخة | المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية | 19 ماي 2015   | سيدي بوزيد |
| وفريق العمل                |                                       |               |            |
| السيد عبد الباسط القاسمي   | الادارة العامة للمرحلة الابتدائية     |               |            |
| رئيس المشروع سفيان الفريخة | المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية | 21 ماي 2015   | سليانة     |
| وفريق العمل                |                                       |               |            |
| رئيس المشروع سفيان الفريخة | المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية | 23 ماي 2015   | جندوبة     |
| وفريق العمل                |                                       |               |            |
|                            | تمّتأجيلالملتقىبسبباضرابالمعلمين      | 26 ماي 2015   | صفاقس1 و2  |
|                            | تمّتأجيلالملتقىبسبباضرابالمعلمين      | 28 ماي 2015   | القصرين    |



# 30 أفريل 2015 بسوسة



## 30 أفريل 2015بسوسة



جانب من الحضور من المربين والمديرين





## 30 أفريل 2015 بسوسة



السّادة: سفيان الفريخة وطه منصور والمندوب الجهوي للتربية أثناء الحلقة التكوينية بسوسة







## 30 أفريل 2015 بسوسة



السّادة: سفيان الفريخة وطه منصور والمندوب الجهوي للتربية أثناء الحلقة التكوينية بسوسة








04 ماي 2015 بالقيروان



## 04 ماي 2015 بالقيروان



السّادة: كمال الحجام واسكندر غنية والمندوب الجهوي للتربية أثناء الحلقة التكوينية بالقيروان





## السيّدة آسيا الإمام أثناء التكوين



السيد سفيان الفريخة وفريق الفضاء الرقمي المصاحب له في القيروان





## 04 ماي 2015 بالقيروان



جانب من الحضور من المربّين والمديرين









فريق الفضاء الرقمي صحبة المندوب الجهوي للتربية بالنيابة والمنسق الجهوي







السيد سفيان الفريخة المسؤول عن المشروع أثناء تعريفه بخدمات الفضاء الرقمي







جانب من الحضور في الكاف







السّادة الحضور أثناء الاستماع للتعريف بالمشروع





## 14ماي 2015 بقابس



#### 14 ماي 2015 بقابس



السيد سفيان الفريخة والسيدة نهى عوينتي أثناء تقديم الفضاء بقابس





الجمهورية التونسية وزارة التربية المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية




## 14 ماي 2015 بقابس



جانب من الحضور







17ماي 2015 بسيدي بوزيد



## 77 ماي 2015 <u>بسيدي بوزيد</u>



ممثّل الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة السيّد عبد الباسط القاسمي أثناء تقديم مشروع الفضاء الرقمي





## <u>17 ماي 20</u>15 <u>بسيدي بوزيد</u>



السيدة نهى عوينتي أثناء تعريفها بخدمات الفضاء الرقمي






## 17 ما<u>ي</u> 2015 بسيدي بوزيد



السيدة آسيا الإمام تقدم خدمات الفضاء







## 21 ماي 2015 سليانة



## 21 ماي 2015 بسليانة



السيد سفيان الفريخة وفريق الفضاء الرقمي





#### 21 ماي 2015 بسليانة




جانب من الحضور أثناء التكوين





الجمهورية التونسية وزارة التربية المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية





23 ماي 2015 جندوبة



#### 23 ماي 2015 بجندوبة



فريق من منشطى الفضاء الرقمي





## 23 ماي 2015 بجندوبة



مجموعة من الحاضرين

